

MUNICÍPIO DE NOVA ARAÇÁ

Aprovado

PROJETO DE LEI Nº 076, DE 08 DE DEZEMBRO DE 2022

Atesto recebido: 08 / 12 / 2022
Assinatura: *Carolina Uleguine*
10:48

“AUTORIZA O PODER EXECUTIVO A ABRIR CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR NO ORÇAMENTO DO MUNICÍPIO, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”.

Artigo 1º - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a abrir um Crédito Adicional Suplementar no Orçamento do Município para o exercício de 2022, no montante de R\$ 130.366,05 (cento e trinta mil, trezentos sessenta e seis reais, cinco centavos), na seguinte dotação orçamentária:

- 06 – Secretaria Municipal de Educação e Cultura
- 06.02 – Secretaria Municipal de Educação
- 06.02.12.365.0004.1005 – Ampliação das Instalações do Ensino Infantil
- 4.4.90.51.00000000-0020 – Obras e Instalações.....R\$ 130.366,05

Artigo 2º - Servirá de recurso para cobertura do Crédito Adicional Suplementar de que trata o artigo antecedente no valor de R\$ 130.366,05 (cento e trinta mil, trezentos sessenta e seis reais, cinco centavos), o excesso de arrecadação a ser verificado no decorrer do exercício de 2022, junto ao vínculo 0001 – Recursos Livres.

Artigo 3º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Prefeito Municipal de Nova Araçá em 08 de dezembro de 2022.

CÂMARA DE NOVA ARAÇÁ

Aprovado () Rejeitado por _____

Com 8 Votos Vencidos/ _____ Abstenções

Sessão () Ordinária () Extraordinária

Data 08/12/22 ATANº 45

Gilberto

PRESIDENTE


Elvis José Buzo
[Signature]

Ademir Dal Pozzo
Prefeito Municipal

[Signature]
Ana P. Marin

[Signature]
[Signature]

[Signature]
Maca' 205



MUNICÍPIO DE NOVA ARAÇÁ

JUSTIFICATIVA

Visa o presente Projeto de Lei, a abertura de Crédito Adicional Suplementar para complementação orçamentária, a fim de garantir recurso necessário na rubrica, 06.02.12.365.0004.1005 – Ampliação das Instalações do Ensino Infantil, no valor de 130.366,05 (cento e trinta mil, trezentos sessenta e seis reais, cinco centavos), com objetivo de custeio do acréscimo de materiais e mão de obra referente a contratação de empresa especializada, para execução de obra em regime de empreitada global, para ampliação das instalações da EMEI Caminhos do Saber, segundo o Termo Aditivo nº 002 ao Contrato Administrativo nº 041/2022.

O aditivo de acréscimo é de suma importância considerando a necessidade de adequação à topografia do terreno em que está sendo realizada a ampliação das instalações da EMEI Caminhos do Saber, bem como para a área de multiatividades que promoverá um melhor aproveitamento do espaço para as atividades da escola, conforme consta no Parecer Técnico do Setor de Engenharia que segue anexo a este projeto de Lei.

Esta é a justificativa apresentada aos nobres edis, para aprovação do presente Projeto de Lei, em caráter de urgência.

Ademir Dal Pozzo

Prefeito Municipal

Ademir Dal Pozzo
CÂMARA DE NOVA ARAÇÁ

Aprovado () Rejeitado por _____

Com 8 Votos Vencidos/ _____ Abstencões

Sessão Ordinária () Extraordinária

Data 08/11/22 ATA Nº 41

[Signature]
PRESIDENTE


[Signature]
Presidente

[Signature]
[Signature]

[Signature]
[Signature]

[Signature]
[Signature]

Ana P. Marim



NOVA ARAÇÁ

RUA ALEXANDRE GAZZONI - 200


CEP: 95350000 - NOVA ARAÇÁ

CNPJ: 87502902000104 -


Manifesto do Documento

Para confirmar a integridade do documento, basta informar a Chave de Autenticação no site:

<https://novaaraca.cittatec.com.br/processo/autenticacao-documento/95BE7FAB>

PROJETOS DE LEI		Autenticação  95BE7FAB
Protocolo -		
Documento 000076 / 2022	Processo -	


Assinatura Eletrônica Qualificada - Padrão ICP-Brasil

 **Identificação:** ADEMIR DAL POZZO
CPF: 489***.***49
Assinado em: 08/12/2022 10:04:51

Assinado Eletronicamente

Hash do documento (SHA-256): 4144351ed77b2aba5e0f6ef309afd0d5a67f323f948d374db35813584380193f

Documento assinado eletronicamente, conforme relação de assinatura(s) acima identificadas(s), assinado nos termos da Lei Federal nº 14.063/2020; MP 2.2002/01.



FOLHA Nº 62433

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ARAÇÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO


JUSTIFICATIVA TÉCNICA ADITIVO - 01


Execução de Ampliação e Reforma da EMAI CAMINHOS DO SABER
Ampliação de Área do Projeto Inicial em Virtude da Topografia Rochosa

DATA: 16/11/2022

OBRA: Execução de Ampliação e Reforma da EMEI Caminhos do Saber.
Local: Loteamento Santa Rosa, Vila Zucchetti em Nova Araçá/RS
Tomada de Preços nº 003/2022 ; Contrato nº 041/2022.
Construtora Berlan Ltda – CNPJ: 07.277.959-0001-07

Objeto da justificativa técnica: Inicialmente estava previsto a ampliação e melhorias da EMEI Caminhos do Saber, com área total de intervenção em 453,00m². Após início da marcação da obra, do gabarito, verificou-se da necessidade do rompimento de extensa área rochosa, que em alguns casos poderiam necessitar do uso de rompedor ou explosivo para atender os objetivos devido a topografia do terreno onde grande parte da obra seria estendida. Estes serviços implicariam em aumento de custos não previstos inicialmente, e durante os estudos para solucionar o problema, verificou-se que seria de grande valia acrescentarmos uma área de uso multiatividades, pois diversos locais onde inicialmente constavam como “solários” seriam cobertos, daí a necessidade desta nova área que corresponde em torno de 53,11m², totalizando 503,22m². Foram verificados os cálculos, Tabela SINAPI e composição de valores, onde chegamos ao um valor aproximado de R\$ 130.366,05, já incluído o BDI DE 21,47%. Logo somos favoráveis a estes serviços e valores monetários. Nesta análise estão incluídos os Aditivos devido a ampliação e troca de material, telhas de barro por telhas de aluzinc 0,5mm, somando o valor de R\$ 150.980,38, com isso ocorreu a supressão das telhas de barro, canos de concreto e iluminárias, somando o valor de supressão em R\$ 20.614,33. Com estas alterações o valor do Aditivo é o indicado acima.


Jefferson Valente Nunes
Eng. Civil – CREA/RS064964
Secretaria Municipal de Administração e Fazenda


Ademir Dal Pozzo
Prefeito Municipal de Nova Araçá