

MUNICÍPIO DE NOVA ARAÇÁ

JUSTIFICATIVA

Visa o presente Projeto de Lei, a abertura de Crédito Adicional Suplementar para complementação orçamentária, a fim de garantir recurso necessário na rubrica, 09.01.27.812.0016.1020 – Construção de Quadra de Futebol Sete com Grama Sintética, no valor total de R\$ 42.615,52 (quarenta e dois mil, seiscentos e quinze reais, cinquenta e dois centavos), com objetivo de execução de aditivo de acréscimo na ampliação de pavimentação em PAVS no entorno da quadra de futebol sete e guarda corpo para segurança do público, alterando o projeto inicial. Fora acrescido mais 4,30 metros de largura da calçada, para dar condições de futuramente instalação de bancos e realização de arborização.

O valor do acréscimo será aportado com recursos próprios do Município. Segue em anexo justificativa do setor de engenharia.

São as justificativas para a apreciação dos Nobres Edis, no qual solicitamos apreciação em **REGIME DE URGÊNCIA**.

Ademir Dal Pozzo

Prefeito Municipal

CÂMARA DE NOVA ARAÇÁ

Aprovado () Rejeitado por _____

Com 8 Votos Vencidos/ _____ Abstenções

Sessão Ordinária () Extraordinária

Data 15/11/22 ATANº 43

gildo almeida
PRESIDENTE

Ana P. Marin

Marcos

Eunice Jorei


[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]



NOVA ARAÇÁ

RUA ALEXANDRE GAZZONI - 200


CEP: 95350000 - NOVA ARAÇÁ

CNPJ: 87502902000104 -


Manifesto do Documento

Para confirmar a integridade do documento, basta informar a Chave de Autenticação no site:

<https://novaaraca.cittatec.com.br/processo/autenticacao-documento/24A8B24>

PROJETOS DE LEI		Autenticação
Documento 000079 / 2022	Protocolo - Processo -	 24A8B24


Assinatura Eletrônica Qualificada - Padrão ICP-Brasil

 **Assinado Eletronicamente**

Identificação: ADEMIR DAL POZZO
CPF: 489***.***49
Assinado em: 15/12/2022 08:57:34

Hash do documento (SHA-256): 29ef04f8886881906abfa6fbc547214033da4e435dfd0e78ff846d272fcd56af

Documento assinado eletronicamente, conforme relação de assinatura(s) acima identificadas(s), assinado nos termos da Lei Federal nº 14.063/2020; MP 2.2002/01.



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ARAÇÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO

JUSTIFICATIVA TÉCNICA

ADITIVO FINANCEIRO

Campo de Sete em Grama Sintética

DATA: 13/12/2022

OBRA: Obra de Campo de Sete com Grama Sintética

Tomada de Preços: Nº 015/2021

Contrato Administrativo: 121/2021

Construtor: Aldori Construções Ltda


Objeto da justificativa técnica: Aditivo de valores em função de ampliação de pavimentação em PVS ao redor da quadra e de guarda corpo para segurança do público, alterando o projeto inicial - Financeiro

JUSTIFICATIVA:

Em 09/10/2022 foi acordado com a Empresa vencedora da Licitação, Tomada de Preços 015/2021, em ser ampliada a pista/calçada em PVS ao redor da Quadra de 7, junto a divisa com o terreno da creche. Foi acrescentado mais 4,30 metros de largura de calçada, para futuramente se colocarem bancos para acomodarem ao público e arborização. Tendo em vista que o desnível entre os terrenos, na quadra em relação ao terreno/pátio da creche, também foi solicitado que fosse executado um guarda corpo para garantir a segurança do público. A quadra esta em fase final de conclusão e a curiosidade da população, principalmente dos jovens é bastante grande, inclusive, sem licença já estão praticando futebol na quadra, logo solicitamos com urgência que seja autorizado este Aditivo para conclusão e entrega ao público que esta bastante ansioso. Os valores destes serviços e materiais estão compatíveis com a Tabela de SINAPI e composição de preços vigentes, Valor do Aditivo é de R\$ 42.615,52.

CONCORDO com a JUSTIFICATIVA
Em 13/12/22


Ademir Dal Pozzo
Prefeito Municipal de Nova Araçá


Jeferson Valente Nunes
Eng. Civil – CREA/RS064964
Secretaria Municipal de Administração e Fazenda

AldoriALDORI CONSTRUÇÕES LTDA
CNPJ/INSC. ESTAD.: 06.887.367/0001-55
INSCRIÇÃO CAD. FISC.: 20778010116

LICITAÇÃO/MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS 15/2021

ADITIVO DE VALOR 2

ENDEREÇO: RUA PINHEIRO MACHADO, 468 - CENTRO
CIDADE: NOVA BASSANO / RS

Item	Fonte SINAPE	Descrição	Quantidade	Unid.	VALOR UNIT.		VALOR UNIT. Material C.B.D.I.	VALOR UNIT. Mão de obra C.B.D.I.	TOTAL C/B.D.I.		TOTAL
					SEM B.D.I.	MATERIAL			MÃO DE OBRA	TOTAL	
1.1.3		CAMPO DE FUTEBO... COM GRAMA SINTÉTICA PASSEIO E SERVIÇOS COMPLEMENTARES									42.615,52
1.3.0.1	09	EXECUÇÃO DE PATIO EM PISO INTERTRAVADO COM BLOCO RETANGULAR 20x10cm. ESPESSURA 6cm	197,00	m ²	47,20		40,98	17,56	9.073,06	3.459,32	11.532,38
1.3.0.2	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA MEIO FIO EM TRECHO RETO. CONF. LIGONADA EM CONCRETO PRF. FABRICAÇÃO, DIMENSÕES: 100x110x130,00 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	8,50	m	41,85		26,34	15,50	308,29	132,43	441,32
1.3.0.4	11	GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADOS DE 1,1M DE ALTURA, MONTANTES E COBRIMÃO TUBULARES DE 1,12" ESPAÇADOS DE 1,2M, TRAVESSA SUPERIOR DE Z, FINADO COM CHUMBADOR MECÂNICO, INCLUSIVE PINTURA	34,00	m	726,62		630,86	270,37	21.449,24	9.192,59	30.641,82
TOTAL									RS 29.831,19	RS 12.784,33	RS 42.615,52

Nova Bassano, 01 de dezembro de 2022

*Laura Dominyello*Laura Dominyello
Laura Dominyello - Procuradora Legal
CPF: 075.664.600-32

ALDORI CONSTRUÇÕES LTDA

06.887.367/0001-55

ALDORI**CONSTRUÇÕES LTDA.**

Rua Pinheiro Machado, 468

Centro - CEP: 95340-000

Nova Bassano - RS